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Задание Определение рисков энергосберегающего проекта. 
 
Компания начинает строительство многоподъездного девятиэтажного здания по 
энергосберегающему проекту в новом районе города. Время строительства от стадии замысла до 
сдачи в эксплуатацию 3 года. Проект реализуется за счет 50% собственных средств и 50% 
привлеченных, через систему долевого участия. Представьте все возможные изменения в процессе 
реализации инвестиционного проекта по фазам жизненного цикла. Составьте перечень возможных 
рисков проекта с детальной классификацией по фазам жизненного цикла. Предложите перечень 
мероприятий по снижению уровня риска. 


